DJECJI VRTIC SUSAK
Brace Stipci¢ 32
51000 Rijeka

OIB: 64692351038

KLASA: 007-03/25-01/44
URBROJ: 2170-1-24-02-25-4
Rijeka, 9. svibnja 2025. godine

ZAPISNIK
44. sjednice Upravnog vijeca,
odrZane 9. svibnja 2025. godine u PPO Mor¢i¢,
Brace Stip¢i¢ 32, u 10:00 sati

Sjednici nazoc¢ni:

Vlatka Mileti¢ - ravnateljica

Tanija Causevi¢ - ¢lanica iz reda osnivaca, predsjednica Upravnog vijeéa,
Dario Jemric¢ - ¢lan iz reda osnivaca,

Ljubica Zec - ¢lanica iz reda osnivaca,

Davor Petrusic - ¢lan iz reda roditelja djece korisnika usluga Ustanove,
Ervina Balen - ¢lanica iz reda odgojitelja i struc¢nih suradnika Ustanove,
Dalibor Siki¢ - tajnik Ustanove, zapisnicar.

Predsjednica Upravnog vijeéa, Tanija Causevi¢ da su nazo¢ni svi €lanovi Upravnog vije¢a Djecjeg vrti¢a Sugak,
te je konstatirala da sjednici prisustvuje dovoljan broj clanova potreban za odrzavanje sjednice i
pravovaljano odlucivanje.

Predsjednica Upravnog vijeca, Tanija Causevi¢ je procitala dnevni red 44. sjednice i upitala prisutne ¢lanove
imaju li primjedbi ili prijedloga za dopunu dnevnog reda. Bududi da nije bilo primjedbi odnosno prijedloga za
dopunu dnevnog reda, predsjednica Upravnog vijeéa, Tanija Causevi¢, stavila je na glasovanje sljede¢i:

DNEVNI RED

1. | Nadogradnja PPO Galeb

Dnevni red jednoglasno je usvojen.



AD 1. Nadogradnja PPO Galeb

Ravnateljica, Vlatka Mileti¢ izvjestila je ¢lanove Upravnog vijeca o predstoje¢em pocetku radova na
dogradnji PPO Galeb. Naglasila je vaznost osiguranja primjerenih uvjeta za boravak djece tijekom cijelog
perioda izvodenja gradevinskih radova nadogradnje.

Navela je da bi idealno vrijeme pocetka radova bila tijekom mjeseca srpnja kada je manja prisutnost djece u
svim nasim objektima, te bi se u slucaju potrebe sva djeca mogla izmjestiti u druge objekte.

Na sastanku odrZzanom 7. svibnja 2025. godine, kojem su nazocili predstavnici Upravnog odjela za odgoj i
obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Upravnog odjela za gradsku imovinu, izabranog izvodaca radova te
predstavnici Djecjeg vrti¢a Susak, na upit o mogucénosti pomicanja termina radova, istaknuto je kako to nije
moguce jer rokovi uvjetovani dodijeljenim sredstvima te da ¢e radovi zapoceti 15. svibnja 2025. godine.

Odmah po dobivenim osnovnim informacijama o predvidenom tijeku radova, upucena je obavijest
roditeljima u kojoj se izvjeS¢uju o poletku radova i o terminu tematskog roditeljskog sastanka, koji ¢e se
odrzati 13. svibnja 2025. godine. Na roditeljskom sastanku roditelji ¢e biti upoznati s osnovnim
informacijama o nadogradnji PPO Galeb, organizaciji rada vrti¢a za vrijeme trajanja radova.

Nastavno, obzirom da PPO Galeb ima 9 odgojno-obrazovnih skupina (4 za djecu jasli¢ke i 5 za djecu vrticke
dobi) s ukupno 130 djece, pripremaju se alternativni planovi organizacije rada Ustanove, kako bi se u slucaju
potrebe iz PPO Galeb izmjestile ili unutar PPO Galeb premjestile odredene odgojno-obrazovne skupine u
druge odgovarajuce prostore.

Podatak o konkretnoj nuznosti premjestaja skupina ovisiti ¢e primarno o dinamici i vrsti radova, te ce se
njihov utjecaj na kvalitet boravka djece kontinuirano pratiti.

Nakon provedene rasprave i glasovanja, jednoglasno (s 5 glasova ZA) je donesen sljededi:
zakljucak

l. Prima se na znanje izvjeSce ravnateljice o stanju stvari nadogradnje PPO Galeb.
Il. Predlaze se ravnateljici da uputi poziv predstavnicima nadleznih upravnih tijela Grada Rijeke, odnosno
Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade te Upravnom odjelu za gradsku imovinu,

radi nazocenja tematskom sastanku s roditeljima Cija djeca pohadaju PPO Galeb (nadogradnja PPO
Galeb).

Sjednica je zaklju€ena u 11:10 sati.
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